

ACTION n°1 :
Réalisation d'un livret sur la biodiversité de Correns

AXE STRATEGIQUE n°1 : *Gérer de manière responsable notre espace*

Objectif : *Préserver et exploiter durablement les ressources naturelles locales*

Thème n°1 : *Préserver la biodiversité*

Date de création de la fiche : 10/03/2012 / Date de mise à jour de la fiche : avril 2012

CONTEXTE

La commune de Correns abrite une biodiversité très variée en relation avec des milieux particuliers : cours de l'Argens, sols dolomitiques, gorges du Vallon Sourn, paysages agrobiologiques... Ces milieux ont fait l'objet d'inventaires, notamment dans le cadre de l'élaboration du Document d'objectifs Natura 2000 et dans le cadre de la gestion de l'espace naturel sauvage par le Conseil Général du Var. Des connaissances locales sont également à valoriser : salades sauvages, entomofaune, chiroptères...

Cette action doit s'intégrer dans une mise en valeur plus générale du patrimoine de la commune : gastronomique, archéologique, historique....

OBJECTIFS

- Informer les habitants du village sur la biodiversité de Correns
- Sensibiliser les usagers à respecter la nature
- Mettre en valeur les usages traditionnels des milieux naturels
- Etape préalable au développement d'actions pour préserver la biodiversité

DESCRIPTION DE L'ACTION-

A partir d'un recueil bibliographique et des connaissances locales, rédaction d'un livret édité et mis à disposition du public.

BUDGET /ESTIMATION

5 000 € pour la conception et l'impression du livret

ACTION PROPOSEE PAR :

Les habitants (forum, ateliers) **Les services** **Autres (à spécifier) :**

PILOTE DE L'ACTION :

Référent technique : Correns 21

Référent politique : Mairie de Correns - Maire adjoint au Développement Durable, Nicole Rullan

PARTENAIRES FINANCIERS

Conseil Régional PACA
Conseil Général du Var
Etat

PARTENAIRES TECHNIQUES

CEN PACA
Maison régionale de l'eau
Inflovar
Muséum d'Histoires Naturelles de Toulon....

ETAT D'AVANCEMENT

En projet

En cours de réalisation

Terminée

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION

Etape 1 : lancement de l'opération en 2012

Etape 2 : rédaction en 2013

Etape 3 : impression en 2014

DELAI DE REALISATION DE L'ACTION : (de 1 à 3)

court terme (- 6mois) (4)

moyen terme (-1 an) (3)

long terme (+ d'1 an) (2)

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD (facultatif)

Changement climatique et atmosphère

Ressources et Biodiversité

Accès de tous aux besoins essentiels

Cohésion sociale et solidarités

Production et de consommation responsables

PRIORITE : NOTE GLOBALE DE L'ACTION : (de1 à 3)

1 (priorité moindre)

2 (priorité moyenne)

3 (priorité forte)

INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur 1 : indicateur de réalisation de l'action (suivi)

- entretiens avec les personnes ressources de la biodiversité corrensoise

- rédaction et validation de chaque chapitre

Indicateur 2 : indicateur de résultats de l'action...

- nombre de livrets imprimés

- nombre de livrets diffusés

- utilisation du livret par les enseignants et élèves dans le cadre de l'école et des activités nature

COMMENTAIRES